DIGITALISERING MONUMENTENZORG
DIGITALE ENGINEERING EN PRODUCTIE IN DE PRAKTIJK




Onderdeel van een visie

Digitalisering in de praktijk:

- Restauratie en herbestemming Groote Museum Artis, Amsterdam
- Restauratie Domtoren, Utrecht

- Herbestemming JAL-fabriek Dongen

Lessen uit de praktijk
Wat brengt het ons?

Richting de toekomst
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Visie:

- veel aandacht en liefde voor vakmanschap, historie,
materiaalkennis, etc.

- we combineren dit steeds met een hedendaagse
aanpak: lean, BIM, digitalisering, ketensamenwerking, etc.

Digitalisering:

- al heel lang een “digitale drive”

- stap voor stap steeds digitaler

- sinds 2015 strategisch speerpunt

- sinds 2015 een eigen BIM-team aan het bouwen
(inmiddels 7 medewerkers)

- belangrijke pijler onder onze aanpak

3 nico de bont | TBI Webinar Digitalisering Monumentenzorg | 29 juni 2021 | Pagina 4



3 nico de bont | TBI Webinar Digitalisering Monumentenzorg | 29 juni 2021 | Pagina 5



W

RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDSTE GEBOUW VAN ARTIS

- Uitvoering 2018 — 2021

- Merk X Architecten

- Complete nieuwe kleder onder het gebouw
- Imposante verdieping met vitrines
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RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDSTE GEBOUW VAN ARTIS
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GROOTE MUSEUM ARTIS

RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDSTE GEBOUW VAN ARTIS

3 nicode bont | T8I Webinar Digitalisering Monumentenzorg | 29 juni 2021 | Pagina 8



RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDSTE GEBOUW VAN ARTIS
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RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDSTE GEBOUW VAN ARTIS

3 nico de bont | TBI Webinar Digitalisering Monumentenzorg | 29 juni 2021 | Pagina 10



RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDSTE GEBOUW VAN ARTIS
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RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDSTE GEBOUW VAN ARTIS
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GROOTSCHALIGE NATUURSTEENRESTAURATIE
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- Uitvoering 2019 — 2024

- Rothuizen Architecten en Slotboom Steenhouwers
- Strak georganiseerd en gedigitaliseerd proces

- Hergebruik van al het uitkomend materiaal
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DIGITALE BACKBONE VAN DE PROJECTBEHEERSING
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DIGITALE BACKBONE VAN DE PROJECTBEHEERSING
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DIGITALE BACKBONE VAN DE PROJECTBEHEERSING
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BLOKKEN REGISTRATIE SYSTEEM

DIGITALE BACKBONE VAN DE PROJECTBEHEERSING
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VAN VOORMALIGE SCHOENENFABRIEK NAAR LOFTAPPARTEMENTEN (RIJKSMONUMENT)

Uitvoering 2022 — 2023

Eigen projectontwikkeling

BIM toegepast al vanaf SO-fase

Volledig intern uitgewerkt met integrale aanpak
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VAN VOORMALIGE SCHOENENFABRIEK NAAR LOFTAPPARTEMENTEN (RIJKSMONUMENT)
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BlJ ONZE PROJECTEN
Bij ieder project vooraf de strategie bepalen qua digitalisering.

Het vergt veel investeringen “aan de voorkant” (geld en tijd),
weet dus zeker dat je daar ook gebruik van gaat maken.

Kies partners die ook digitaal kunnen werken, trek samen op
bij ontwikkeling van de “digitale aanpak”.

Beperk de ambities als projectomgeving er niet klaar voor is.
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OP BEDRIJFSNIVEAU
Duidelijke keuze gemaakt: de toekomst is digitaal.
Visie bepaald en die stap voor stap ingevuld.

Samenwerkingsverbanden aangegaan met toonaangevende
bedrijven: Autodesk, Pelser Hartman, etc.

Leren in de praktijk: over de boeg van projecten, met steeds
hogere ambitie.

We delen graag kennis (webinars, BIM-kennis cafés,
Nationaal Restauratiecentrum)
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Efficiénter proces, verhoging van de productiviteit.
Veel minder faalkosten.

Hogere kwaliteit van het restauratiewerk.

Hoge mate van projectbeheersing.

Meer werkplezier.

Geinteresseerde en betrokken jonge mensen.

Nieuwe samenwerkingsverbanden / startups: samen
nieuwe innovaties ontwikkelen.

Betere vastlegging van restauratie: perfect dossier voor
toekomstige restauraties.

3 nico de bont | TBI Webinar Digitalisering Monumentenzorg | 29 juni 2021 | Pagina 26



3 nico de bont | TBI Webinar Digitalisering Monumentenzorg | 29 juni 2021 | Pagina 27



Stap voor stap doorgaan met ontwikkelen.

Als sector / als keten: aanpak digitalisering over de hele
keten integreren (is bij aanbestedingen een uitdaging).

Als sector: kennis blijven delen (inspiratie, draagvlak,
prioritering, etc.).

Meer onderdeel maken van (restauratie-)opleidingen.
Werken met Data Warehouse (centraal beheer alle data).

Droom: meer intelligentie in scantechnieken, bijvoorbeeld
scheurdetectie, materialisatie, mate van verval, etc.
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NR(.: BLOG NIEUWSBRIEF CONTACT OVER ONS Q

NATIONAAL RESTAURATIE CENTRUM

CURSUS
BOEKEN ONZE DOCENTEN BROCHURE 2021
KLIK HIER

Cursus Digitale Meettechnieken
Nationaal Restauratiecentrum DA weETTECHMEEN

Veel werkzaamheden in de restauratie zijn ambachtelijk
van aard, maar er worden daarnaast ook hoogwaardige
digitale technieken gebruikt. In deze cursus worden, aan de

D oor TO m my van B eem en J eroen Pe |Se r CURSUS- hand van verschillende casussen, de mogelijkheden van

scantechnieken en andere digitale meettechnieken

P ROGRAM MA behandeld, die gebruikt worden voor het behoud van
monumenten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan het 3D
scannen van gebouwen en het menitoren van schades.

O december 2021 in Amersfoort

mogelijkheden, maar zullen ook de beperkingen van
digitale meettechnieken aan bod komen. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden gaan de cursisten aan de slag met de

infol@restauratiecentrum.nl problemen en mogelijkheden die zij in de praktijk tegen komen. Ook wordt er apparatuur
gedemonstreerd.

Algemene voorwaarden

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursusdag behandeld:

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Welke soorten digitale meettechnieken zijn er, hoe nauwkeurig zijn deze en welke toepassingen
zijn er? Denk bijvoorbeeld aan 3D-scanners, fotegrammetrie, Total station, Proliner en

m u handscanners.

Wat komt er kijken bij digitaal meten in de praktijk op locatie? Denk aan weersinvloeden, meten
vanaf een steiger of met een drone, bereikbaarheid en nauwkeurigheid.

Een berg data en dan? Hoe ga je om met de grote hoeveelheid data die er gegenereerd wordt,
zodra de juiste informatie vit deze data gehaald kan worden.

Docent: Jeroen Pelser en Tommy van Beemn

1 dag.

Donderdag 9 december 2021.

Amersfoort.

€ 320, [exclusief btw] inclusief lunch en syllabus.

Bouwkundigen werkzaam bij [restauratie-)bouwbedrijven, leden van
monumentencommissies en commissies ruimtelijke kwaliteit, medewerkers
van architecten- en adviesbureaus, ambtenaren monumentenzorg en
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